

ZP.271.05.2018

### **ZMIANA TREŚCI SIWZ**

*dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Modernizacja i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Boguszyń”*

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający informuje, że dokonuje zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w następujący sposób:

#### **ZMIENIA ZAPISY WE WZORZE UMOWY – CZĘŚĆ 4 SIWZ:**

##### **1) ZMIENIA ZAPIS W § 4 UST. 5 WZORU UMOWY**

**było:**

§ 4 ust. 5: Strony zgodnie ustalają iż, w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane, o których mowa w § 1 ust. 10) wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość tych robót, wyliczoną na podstawie kosztorysu rozliczeniowego w oparciu o składniki kalkulacyjne, o których mowa w ust. 4 i kosztorys Wykonawcy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Kosztorys rozliczeniowy podlega sprawdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

**jest po zmianie:**

§ 4 ust. 5: Strony zgodnie ustalają iż, w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane, o których mowa w § 1 ust. 10) wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość tych robót, wyliczoną na podstawie kosztorysu rozliczeniowego w oparciu o składniki kalkulacyjne, o których mowa w ust. 3 i kosztorys Wykonawcy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Kosztorys rozliczeniowy podlega sprawdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

## **2) ZMIENIA ZAPIS W § 4 UST. 6 WZORU UMOWY**

### **było:**

§ 4 ust. 6: Strony zgodnie ustalają, że w przypadku wystąpienia robót dodatkowych o których mowa w § 1 ust. 11, rozliczenie ich nastąpi na podstawie kosztorysu robót dodatkowych sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o składniki kalkulacyjne, o których mowa w ust. 4. Dla cen materiałów i sprzętu, których nie ma w kosztorysie, stanowiącym zał. nr 2 do umowy – ceny materiałów oraz pracy sprzętu zostaną oszacowane na podstawie ceny materiałów lub sprzętu wynikającą odpowiednio ze średnich cen publikowanych w informatorze „Sekocenbud” (aktualny kwartalnik) z okresu zaistnienia robót dodatkowych, określonych dla województwa wielkopolskiego. Kosztorys rozliczeniowy podlega sprawdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

### **jest po zmianie:**

§ 4 ust. 6: Strony zgodnie ustalają, że w przypadku wystąpienia robót dodatkowych o których mowa w § 1 ust. 11, rozliczenie ich nastąpi na podstawie kosztorysu robót dodatkowych sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o składniki kalkulacyjne, o których mowa w ust. 3. Dla cen materiałów i sprzętu, których nie ma w kosztorysie, stanowiącym zał. nr 2 do umowy – ceny materiałów oraz pracy sprzętu zostaną oszacowane na podstawie ceny materiałów lub sprzętu wynikającą odpowiednio ze średnich cen publikowanych w informatorze „Sekocenbud” (aktualny kwartalnik) z okresu zaistnienia robót dodatkowych, określonych dla województwa wielkopolskiego. Kosztorys rozliczeniowy podlega sprawdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

## **3) ZMIENIA ZAPIS W § 9 UST. 4 WZORU UMOWY**

### **było:**

§ 9 ust. 4: Sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót oraz kosztorysu opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej w wersji wiążącej dla stron umowy, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy i przedłożenie ich w tym terminie do akceptacji Inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu. Wyliczone w tym kosztorysie ceny poszczególnych elementów, jak również cena całkowita muszą być zgodne z ceną przedstawioną w ofercie przetargowej. Ceny tych samych składników cenotwórczych (R, Ko, Z, M, S) muszą być takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branży robót. Tak opracowane kosztorysy będą podstawą do rozliczania dodatkowych robót budowlanych wykraczających poza określenie przedmiotu umowy zamówienia podstawowego, jak również w przypadkach o których mowa w § 4 ust. 4 i 5. Harmonogram będzie opracowany w układzie miesięcznym i będzie zawierał wskazanie zorganizowanych poszczególnych elementów przedmiotu umowy umożliwiających dokonanie częściowych odbiorów i płatności. Ewentualna zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego może

nastąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru i Zamawiającego, jednak nie częściej niż 1 raz na dwa miesiące.

**jest po zmianie:**

§ 9 ust. 4: Sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót oraz kosztorysu opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej w wersji wiążącej dla stron umowy, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy i przedłożenie ich w tym terminie do akceptacji Inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu. Wyliczone w tym kosztorysie ceny poszczególnych elementów, jak również cena całkowita muszą być zgodne z ceną przedstawioną w ofercie przetargowej. Ceny tych samych składników cenotwórczych (R, Ko, Z, M, S) muszą być takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branży robót. Harmonogram będzie opracowany w układzie miesięcznym i będzie zawierał wskazanie zorganizowanych poszczególnych elementów przedmiotu umowy umożliwiających dokonanie częściowych odbiorów i płatności. Ewentualna zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru i Zamawiającego, jednak nie częściej niż 1 raz na dwa miesiące.

**Zmiany treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców.**

**Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

  
WÓJT  
*mgr inż. Aleksander Podemski*