

HARMONOGRAM RZECZOWY:**Rewaloryzacja zabytkowego parku w Kłęce zniszczonego w wyniku nawałnicy w sierpniu 2017**

Lp.	Wyszczególnienie (obiekty, czynności, prace, dostawy, zakupy, kontrakty)	Jednostki miary	Ilość, liczba	
1.	Prace przygotowawcze -usunięcie roślin. Oczyszczenie i uporządkowanie terenu parku poprzez usunięcie karpin, frezowanie pni, niwelację terenu.	ha	5,60	I etap prac
2.	Pielęgnacja roślin. Zabiegi pielęgnacyjne w drzewostanie. Drzewa 190 szt. w tym: zabiegi rekonstrukcyjne w obrębie koron, usuwanie połamanych konarów, prześwietlenie koron, wiązania, podpory. Krzewy 1534 szt. w tym: cięcia korygujące, sanitarne. Ścinanie 30 szt. pni.	szt.	1 754	I etap prac
3.	Sadzenie drzew. Zakup i nasadzenie drzew (wraz z zaprawianiem dołów ziemią i palikami) wg zał. 1.	szt.	61	I etap prac
4.	Renowacja parkowych alei gruntowych wraz z obrzeżami - zniszczonych przez spadające drzewa.	m3	296,4	I etap prac
5.	Odtworzenie i renowacja historycznych alei gruntowych wraz z obrzeżami, znajdujących się w północno- zachodniej części pałacu, które uległy zniszczeniu w wyniku transportu powyrywanych drzew.	m2	1 606	II etap prac
6.	Sadzenie krzewów. Zakup i nasadzenie krzewów wg zał. 2.	szt.	957	II etap prac
7.	Sadzenie bylin. Zakup i nasadzenie bylin wg zał. 3.	szt.	740	II etap prac
8.	Renowacja zniszczonych w wyniku nawałnicy trawników.	ha	3,04	II etap prac