

Szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Nowe Miasto nad Wartą na lata 2021-2030

Działanie	Termin realizacji
Opracowanie Projektu strategii	
Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Nowe Miasto nad Wartą	Do miesiąca od dnia podjęcia Uchwały
Przygotowanie oraz zebranie danych do części diagnostycznej Strategii	
Przeprowadzenie badań ankietowych z mieszkańcami gminy	
Opracowanie części diagnozy strategicznej gminy	Do dwóch miesięcy od dnia podjęcia Uchwały
Przygotowanie wniosków z diagnozy strategicznej oraz obszarów strategicznej interwencji	
Przeprowadzenie warsztatów strategicznych w sprawie strategii	Do trzech miesięcy od dnia podjęcia Uchwały
Określenie celów strategicznych gminy	
Określenie kierunków działań gminy	
Określenie propozycji ustaleń oraz rekomendacji kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie, wraz z proponowanym modelem struktury funkcjonalno-przestrzennej	
Opracowanie monitoringu i ewaluacji strategii	
Określenie proponowanego zarysu założeń inwestycyjno- rozwojowych	
Konsultacje społeczne projektu strategii	
Przesłanie projektu strategii do konsultacji (dla podmiotów wymienionych w art.6 ust.3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju)	Do czterech miesięcy od dnia podjęcia Uchwały
Wyłożenie projektu strategii do informacji publicznej (w siedzibie Urzędu Gminy, stronie BIP Gminy)	Do czterech miesięcy od dnia podjęcia Uchwały
Zbieranie uwag i wniosków do strategii	Do pięciu miesięcy od dnia podjęcia Uchwały
Analiza zgłoszonych uwag i wniosków wraz z raportem z przeprowadzenia konsultacji projektu	Do pięciu miesięcy od dnia podjęcia Uchwały

Przygotowanie ostatecznej wersji projektu strategii	Do pięciu miesięcy od dnia podjęcia Uchwały
Przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko	Do pięciu miesięcy od dnia podjęcia Uchwały
Prezentacja finalnej wersji opracowania Strategii Rozwoju Gminy podczas posiedzenia komisji lub sesji Rady Gminy	Do pięciu miesięcy od dnia podjęcia Uchwały
Uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy	Do sześciu miesięcy od dnia podjęcia Uchwały

Przewodniczący Rady
/-/ Waldemar Tomaszewski